
Informacja  

 

Dotyczy: 

Zapytania Ofertowego z dnia 21.07.2021r. nr postepowania 17/2021 na wykonanie modernizacji 

instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego zamontowanego w obiekcie Filharmonii Łódzkiej im. 

Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22. 

 

 

Na zadane w dniu 23 lipca 20121 r. pytanie Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej: 
 
Pytanie: 

1. Niestety termin realizacji do zapytania DSO jest niemożliwy do wykonania. W związku z tym 
pytamy czy można wydłużyć termin realizacji do 6 tygodni.  
 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia/wydłuża termin wykonania zamówienia do dnia 22 września 2021 r.  

tym samym Zamawiający zmienia treść: 

 

• Zapisu Zapytania ofertowego w akapicie  

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

jest: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  24 sierpnia 2021r.  

na zapis: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  22 września 2021r. 

 

oraz 

• Zapisu w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego w punkcie 3l 

jest: 

l. niniejsze zamówienie wykonamy w okresie od dnia podpisania umowy do 24 sierpnia 2021 r. 

na zapis  

l. niniejsze zamówienie wykonamy w okresie od dnia podpisania umowy do 22 września 2021 r. 

 

oraz   

• zapisu TERMINY UMOWNE §3 wzoru umowy: 

jest: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 

na zapis: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 22 września 2021 r. 

 

 
 


